

LAPORAN TRIWULAN
DAK SUB BIDANG PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2017

Kabupaten : Barito Kuala
SOPD : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
Lap. Triwulan : IV (ke empat)

Form I

No.	Jenis Kegiatan	Alokasi	Realisasi Penyaluran		Perencanaan Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan				Sisa DAK di Kas Daerah (Rp)	Kesesuaian sasaran dan lokasi dengan RKPD		Kesesuaian antara DPA-SOPD dengan Juknis		Kodefikasi Masalah
			(Rp)	(%)	Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah			Realisasi		Realisasi			YA	TIDAK	YA	TIDAK	
								DAK (Rp)	Pendamping (Rp)	Total (Rp)	Swakelola (Rp)	Kontrak (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	Penataan Kawasan Pariwisata-Peningkatan Objek Wisata Jembatan Barito	800,000,000	739,489,000	92				739,489,000	-	739,489,000	2,820,000	736,669,000	100	100	0					
1	Pembuatan Ruang Ganti dan/atauToilet				unit	1	1	149,500,000	-	149,500,000	-	149,500,000	100	100	0	YA	-	YA	-	
2	Pembuatan Pergola				paket	1	1	159,400,000	-	159,400,000	-	159,400,000	100	100	0	YA	-	YA	-	
3	Pembuatan Panggung Kesenian/Pertunjukan				paket	1	1	242,119,000	-	242,119,000	-	242,119,000	100	100	0	YA	-	YA	-	
4	Pembuatan Kios Cenderamata dan pusat jajanan/kuliner				paket	1	1	149,450,000	-	149,450,000	-	149,450,000	100	100	0	YA	-	YA	-	
5	Biaya Perencanaan				dokumen	1	1	20,800,000	-	20,800,000	-	20,800,000	100	100	-	YA	-	YA	-	
6	Biaya Pengawasan				paket	1	1	15,400,000	-	15,400,000	-	15,400,000	100	100	-	YA	-	YA	-	
7	Honorarium panitia				org	1	1	850,000	-	850,000	850,000	0	100	100	0	YA	-	YA	-	
8	Honorarium panitia pengadaan jasa konstruksi - Sekretaris				org	1	1	800,000	-	800,000	800,000	0	100	100	0	YA	-	YA	-	
9	Honorarium panitia pengadaan jasa konstruksi - Anggota				org	1	1	750,000	-	750,000	750,000	0	100	100	0	YA	-	YA	-	
10	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Jasa Konstruksi				org	1	1	420,000	-	420,000	420,000	0	100	100	0	YA	-	YA	-	
B	Amenitas Pariwisata-Peningkatan Objek Wisata Jembatan	800,000,000	652,110,000	82				652,110,000	-	652,110,000	3,410,000	648,700,000	100	100	0					
1	Pembangunan Dermaga/Jetty				unit	1	1	612,700,000	-	612,700,000	0	612,700,000	100	100	0	YA	-	YA	-	
2	Biaya Perencanaan				dokumen	1	1	20,700,000	-	20,700,000	0	20,700,000	100	100	0	YA	-	YA	-	


3	Biaya Pengawasan				paket	1	1	15,300,000	-	15,300,000	0	15,300,000	100	100	0	YA	-	YA	-	
4	Honorarium panitia pengadaan jasa konstruksi -Ketua				org	1	1	1,020,000	-	1,020,000	1,020,000	0	100	100	0	YA	-	YA	-	
5	Honorarium panitia pengadaan jasa konstruksi - Sekretaris				org	1	1	970,000	-	970,000	970,000	0	100	100	0	YA	-	YA	-	
6	Honorarium panitia pengadaan jasa konstruksi - Anggota				org	1	1	920,000	-	920,000	920,000	0	100	100	0	YA	-	YA	-	
7	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Jasa Konstruksi				org	1	1	500,000	-	500,000	500,000	-	100	100	0	YA	-	YA	-	
Jumlah		1,600,000,000	1,391,599,000	87				1,391,599,000		1,391,599,000	6,230,000	1,385,369,000	100	100	0					

Kodefikasi Masalah :

Kode	Masalah
1	Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
2	Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
3	Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SOPD
4	Permasalahan terkait dengan DPA-SOPD
5	Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana Kegiatan
7	Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8	Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
9	Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10	Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

Keterangan :
1 Pelaksana DAK adalah SOPD Kabupaten/Kota terkait yang bertanggungjawab terhadap bidang DAK masing-masing
2 Bidang DAK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
3 Jenis kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing bidang DAK
4 Kolom 21 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait
(*) Satuan penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing bidang DAK

Marabahan, 21 Desember 2017
Kepala Disporbudpar



H. MAHALI, SH, M.IP
NIP.195801201979031003

