TEPRA
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI DAN AKTIVITAS PENGADAAN BULANAN PER SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMAT TEPRA

BELANJA SKPD	PEJABAT PENGHUBUNG SKPD			
	Nama SKPD	Nama Pejabat	Jabatan	No. HP & Email
Rp 1,317,591,500.00	Bagian Organisasi Setda	JURHAMIN, S.Pt.MM	Kepala Bagian	081351918579

BTL : Rp -	BL : Rp 1,317,591,500.00	BL NON PEGAWAI : Rp 1,251,891,500.00

BTL PEGAWAI	BTL BANTUAN (non pgwai)	PEGAWAI	BARANG / JASA	MODAL
Rp -	Rp -	Rp 65,700,000	Rp 1,251,891,500.00	Rp -

Jenis Pengadaan Belanja Barang/Jasa dan Modal	Penyedia										SWAKELOLA		TOTAL Penyedia + Swakelola	
	<=Rp. 200 Juta		>=Rp. 200 Juta <=Rp. 2.5 Miliar		>=Rp. 2.5 Miliar <=Rp. 50 Miliar		>=Rp 50 Miliar <=Rp 100 Miliar		>=Rp 100 Miliar					
	Pkt	Rp	Pkt	Rp	Pkt	Rp	Pkt	Rp	Pkt	Rp	Pkt	Rp	Pkt	Rp
BARANG	1	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,04
KONSTRUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KONSULTANSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JASA LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1,27	13	1,31

No.	KEGIATAN	TARGET	BULAN DAN CAPAIAN DALAM ANGKA (DUIT)											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
1.	Rencana dan Realisasi Keuangan	Rencana Keuangan	733,549,000	787,647,000	855,549,000	908,211,000	929,109,000	975,107,000	1,062,206,000	1,083,604,000	1,237,812,000	1,283,088,000	1,307,736,000	1,317,591,500
		Realisasi Keuangan	15,362,099	42,337,590	71,800,790	118,410,590	568,587,970	-	-	-	-	-	-	-

No.	KEGIATAN	TARGET	BULAN DAN CAPAIAN DALAM PERSENTASE											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
2	Rencana dan Realisasi Fisik	Rencana Fisik	55,67	59.78	64.93	68.93	70.52	74.01	80.62	82.24	93.95	97.38	99.10	100
		Realisasi Fisik	1.17	3.21	5.45	8.98	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00